

République Tunisienne
Projet de développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : Rades

Période (trimestre) : 01 juillet 2019 au 30 septembre 2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- La municipalité a désigné un bureau d'étude pour l'élaboration d'une étude des voiries et au drainage des eaux pluviales de quelques quartiers à Rades (PAI 2018) : Appel d'offre pour la deuxième fois

*ZONE 3 : Rue Errahma, Rue Saad Ibn Abi Wakas, Rue El Aghaliba , Impasse dominant sur rue Said Gotob, Rue El Fadhel Ibn Achour, Les parking dominant sur l'avenue Mohamed Ali, Impasse dominant sur rue El Mostakbel , Rue Saheb El Tabaa

*ZONE 4 : Cité Ben Ameur, Rue des Pyramides

*ZONE 5 : Rue des montagnes, Rue Ihzen, Rue elber, Rue Salah, Rue Ben Turki

*ZONE 6 : Drainage des eaux pluviales côté entrée de la Cité El welja

- La municipalité a désigné un bureau d'étude pour l'élaboration d'une étude des voiries et au drainage des eaux pluviales de quelques quartiers à Rades (PAI 2019) : phase avant projet détaillée

Etude environnementale et sociale : phase préparation du consultation.

*Cité Soula

*Rue el karama

*Rue el hokem

*Rue el tajdid

*Rue Rabegh

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorisation du projet (Suite au tri)		Etude Environnementale requise		Avancement PGES		Consultation publique pour le PGES		Action assistance technique		Plaintes Concernant le projet		Procédures à aspect foncier (*)		Déplacements de personnes affectées par le projet		Observations (**)
		B	C	PGES	CGEAC	provisoire	validé	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	
01	Aménagement des voiries et drainage des eaux pluviales à la commune de Rades(2018)	X		X			X	X			X				X		X	Phase dépouillement
02	Aménagement des voiries et drainage des eaux pluviales à la commune de Rades(2019)	X		X					X	X					X		X	Phase étude avant projet sommaire

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 2

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 1

Nb de consultations publiques réalisées : 1

Nb de PGES validés : 1

c) Aspects fonciers

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Observations
					NEANT		
Nb Total		Total surface					

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
					NEANT					
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant					Indemnisation			
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
			NEANT								
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

Nombre/Surface :
 Acquisitions finalisées/en cours :
 Coûts indu :

Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant					
n° Parcelle	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayant droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Observations
					NEANT				

Nb Total		Total surface		Montant total		Montant total	

Récapitulatif :

Surface totale cédée à l'amiable (en m²) :
 Surface totale acquise à l'amiable (en m²) :
 Surface totale occupée temporairement (en m²) :
 Surface totale expropriée (en m²) :
 Nombre de plans de réinstallation :
 Difficultés rencontrées :
 Coûts induits :

d) Dossier des annexes

Dossier photos :oui
 PV de réunions et de consultations :oui
 Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu :non



Sous Directeur des Travaux, des
 propriétés et de l'Environnement

Mounir RAISSI

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Rades

Période (trimestre) : 01 juillet 2019 au 30 septembre 2019

c) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

1/ Travaux de drainage des eaux pluviales, de réhabilitation des voiries cité El Ezz, Lotissement Les Vagues et Avenue de la République à Rades (PAI 2016)

Phase : Exploitation

2/ Travaux Aménagement des voiries et drainage des eaux pluviales à la commune de Rades (PAI 2017)

Phase : Travaux

Date de démarrage travaux : 01 Mars 2018

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)		Travaux	exploitation
01	Aménagement des voiries et drainage des eaux pluviales à la commune de Rades (PAI 2017)	1.050	2.568	157			*Cité cheminot *Cité El malleha *Cité Rades Meliane *Rue de tunis	X	

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours		Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non			
01	Aménagement des voiries et drainage des eaux pluviales à la commune de Rades (PAI 2017)	X					-Stockage des déblais et des déchets de terrassement dans les rues -Poussière	Evacuation quotidienne des déchets et transport à la déchèterie publique -Arrosage continu

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours		Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non		
1	drainage des eaux pluviales, de réhabilitation des voiries cité El Ezz, Lotissement Les Vagues et Avenue de la République à Rades (PAI 2016)	X			X	C'est un projet continu De 2015, les études sont bien avancées (les levés topographiques et le dossier avant projet sommaire sont faites) on n'a pas pu inclure PGES dans ce stade	



Sous-Directeur des Travaux, des Appréhensions et de l'Environnement

Mounir RAISSI